
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRECHE MUNICIPAL TERRACINI                                                                                                                   SRE:

MUNICÍPIO / DISTRITO: TAPIRAÍ-MG/ DISTRITO DE ALTOLANDIA                                                        ENDEREÇO: RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES, S/N, DISTRITO DE ALTOLANDIA
SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL TERRACINI

ITEM DESCRIÇÃO
TOTAL 

GERAL (C/ 
BDI)

% INC.

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

TOTAL
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 13.941,59 1,14% 100,00% 13.941,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.941,59

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 TRABALHOS EM TERRA 13.188,43 1,08% 100,00% 13.188,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.188,43

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 168.683,14 13,84% 50,00% 84.341,57 50,00% 84.341,57 0,00 0,00 0,00 0,00 168.683,14

5 SUPERESTRUTURA 251.474,48 20,63% 0,00 30,00% 75.442,35 30,00% 75.442,35 40,00% 100.589,79 0,00 0,00 251.474,48

6 ALVENARIA 96.236,22 7,90% 0,00 30,00% 28.870,87 30,00% 28.870,87 40,00% 38.494,49 0,00 0,00 96.236,22

7 COBERTURA E FORRO 126.610,86 10,39% 0,00 0,00 0,00 50,00% 63.305,43 50,00% 63.305,43 0,00 126.610,86

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 38.573,30 3,16% 0,00 0,00 50,00% 19.286,65 0,00 0,00 50,00% 19.286,65 38.573,30

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.922,40 1,06% 0,00 0,00 50,00% 6.461,20 0,00 0,00 50,00% 6.461,20 12.922,40

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 21.213,54 1,74% 0,00 0,00 50,00% 10.606,77 0,00 0,00 50,00% 10.606,77 21.213,54

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 53.980,63 4,43% 0,00 0,00 0,00 50,00% 26.990,32 50,00% 26.990,32 0,00 53.980,63

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 44.698,55 3,67% 0,00 0,00 0,00 50,00% 22.349,28 50,00% 22.349,28 0,00 44.698,55

13 FERRAGENS 3.582,03 0,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 3.582,03 0,00 3.582,03

14 REVESTIMENTO 170.419,51 13,98% 0,00 0,00 0,00 50,00% 85.209,75 50,00% 85.209,75 0,00 170.419,51

15 PISOS E RODAPÉS 92.077,99 7,55% 0,00 0,00 0,00 50,00% 46.039,00 30,00% 27.623,40 20,00% 18.415,60 92.077,99

16 VIDROS 2.107,84 0,17% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.107,84 2.107,84

17 PINTURA 70.158,36 5,76% 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 35.079,18 50,00% 35.079,18 70.158,36

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 33.430,76 2,74% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 33.430,76 33.430,76

19 DIVERSOS 5.483,12 0,45% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.483,12 5.483,12

20 QUADRA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 LIMPEZA 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 OUTROS 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL MENSAL 9,15% 111.471,58 15,48% 188.654,78 11,54% 140.667,83 31,42% 382.978,06 21,67% 264.139,39 10,74% 130.871,12 1.218.782,76

TOTAL ACUMULADO 1.218.782,76 100,00% 9,15% 111.471,58 24,63% 300.126,36 36,17% 440.794,20 67,59% 823.772,25 89,26% 1.087.911,64 100,00% 1.218.782,76 1.218.782,76

LOCAL / DATA: TAPIRAÍ, 05 DE DEZEMBRO DE 2025.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO

REPRESENTANTE LEGAL:  VANDERLEI CASSIANO DE RESENDE
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