
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 52,88% 44,92% 32,88% 22,19%

Financeiro 266.347,39 119.655,03 87.586,84 59.105,52

Físico % 0,35% 100,00%

Financeiro 1.786,58 1.786,58                    -                     -   

Físico % 34,86% 50,12% 49,88%

Financeiro 175.602,92        88.016,08        87.586,84 

Físico % 9,19% 64,52% 35,48%

Financeiro 46.264,92        29.852,37       16.412,55 

Físico % 8,25% 100,00%

Financeiro 41.546,01                     -                      -         41.546,01 

Físico % 0,23% 100,00%

Financeiro 1.146,96                     -                      -           1.146,96 

Físico % 15,01% 98,86% 1,14%

Financeiro 75.626,43 74.761,73 864,70

Físico % 13,21% 100,00%

Financeiro 66.535,38        66.535,38 

Físico % 1,63% 100,00%

Financeiro 8.226,35          8.226,35  

Físico % 0,17% 100,00%

Financeiro 864,70            864,70 

Físico % 32,11% 48,77% 37,13% 14,10%

Financeiro 161.723,85 78.868,00 60.048,07 22.807,78

Físico % 23,89% 50,09% 49,91%

Financeiro 120.314,37        60.266,30        60.048,07 

Físico % 5,73% 64,46% 35,54%

Financeiro 28.859,63        18.601,70                    -         10.257,93 

Físico % 2,27% 100,00%

Financeiro 11.443,39                     -                      -         11.443,39 

Físico % 0,22% 100,00%

Financeiro 1.106,46                     -                      -           1.106,46 

Físico % 100,00%

Financeiro R$ 503.697,67 R$ 198.523,03 R$ 222.396,64 R$ 82.778,00

Observações:

4.4
SINALIZAÇÃO

4.2 DRENAGEM

4.3
ACESSIBILIDADE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA -              

ENTRADA DE ALTOLNADIA

4.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA

3.1

3.2

PRAZO DA OBRA: 3 MESES

INSTALAÇÃO INICIAL DE OBRAS

LOCAL: ALTOLANDIA / TAPIRAÍ-MG OBRA:  - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS ALTOLANDIA/TAPIRAÍ-MG

1

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA -              

RUA JOSÉ MARTINS GONÇALVES

OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO
3.3

DRENAGEM

SINALIZAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
DATA:      23/01/2024PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ- MG VALOR DO CONTRATO:  R$ 503.697,67

TOTAL

2.1 OBRAS VIÁRIAS BASE BICA CORRIDA

2.3

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOBRE BASE POLIÉDRICA -                       RUA 

ANTONIO EUSTÁQUIO LEMOS

2.2

ACESSIBILIDADE

2.4

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAÍ
Estado de Minas Gerais



Vanderlei Cassiano de Resende
Prefeito Municipal

CREA 278403D/MG

Bruno Henrique da Silva Gontijo


